工程表　3月1日 ～


平成29年3月
平成29年4月
月日
曜日
天候
山岳部
スケジュール
野見山ネパール登山
新人勧誘
クライミングウォールによる新人基礎訓練
新人合宿
引越前事前調査
荷物移設
体育館竣工
スケジュール
新体育館引越期間
新体育館使用開始
クライミング
ウォール
スケジュール
引越前事前調査
旧ウォール解体・旧ウォール資材数量調査
新体育館調査
クライミングウォール設計・材料拾い出し・予算作成
検討会
修正・資材発注・作業人員確保
下地作成
施工予定日
コンパネ貼付
施工予定日
セッティング
施工予定日
安全祈願